



Oggetto: Lavori di somma urgenza per lo smaltimento dei rifiuti depositati sull'area comunale posta in via Ercolano nell'ambito dei lavori di realizzazione delle opere fognarie e stradali relative alle urbanizzazioni primarie del piano particolareggiato aree industriali comprese tra le vie Stucchi, Ercolano, Pompei e Adda primo lotto - primo stralcio.

\*\*\*\*\*

## VERBALE DI SOMMA URGENZA

Art. 175 DPR 5 ottobre 2010 n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti

\*\*\*\*\*

Premesso che :

- con determina n. 90 del 17/01/2012 sono state appaltate le opere fognarie e stradali relative alle urbanizzazioni primarie del piano particolareggiato aree industriali comprese tra le vie Stucchi, Ercolano, Pompei e Adda primo lotto - primo stralcio all'Impresa Comparini Melzo srl con sede in via V. Veneto 2 - Melzo;
- In data 14 marzo 2012 sono stati consegnati i lavori come da verbale agli atti;
- Durante le operazioni propedeutiche di sfalcio e pulizia della vegetazione infestante, l'impresa Comparini Melzo srl appaltatore delle opere di cui sopra, rinveniva rifiuti di vario genere misti a terreno. Si procedeva ad prelievo di campioni di terreno sul cumulo di rifiuti abbandonati, che analizzati presentano concentrazioni per alcune sostanze (Cadmio, Piombo, Arsenico) valori superiori a quelli di concentrazione sogli di contaminazione (ex. Art. 240 D.legs152/2006) come da nota agli atti prot. 0047504 del 27/04/2012.

Ufficio Viabilità e Segnaletica

Via Guarenti,2 | 20052 Monza | Tel. 039.2832821 | Fax 039.2832845

Email [viabilita@comune.monza.it](mailto:viabilita@comune.monza.it)

Orari: lunedì e mercoledì 08.30-12.30 14.00 - 16.30

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



I sottoscritti:

- Arch. Angelo Cantù, Responsabile Unico del Procedimento;
- Geom. Marco Bianconi, Tecnico del Settore Mobilità Strade e Viabilità;

in data 30/10/2012 hanno effettuato sopralluogo congiuntamente.

considerato che :

- I lavori di realizzazione delle opere fognarie e stradali relative alle urbanizzazioni primarie del piano particolareggiato aree industriali comprese tra le vie Stucchi, Ercolano, Pompei e Adda primo lotto - primo stralcio sono state sospese come da verbale agli atti in attesa dello smaltimento dei rifiuti rinvenuti sull'area interessata alle opere;
- occorre procedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti accatastati che analizzati presentano concentrazioni per alcune sostanze (Cadmio, Piombo, Arsenico) valori superiori a quelli di concentrazione sogli di contaminazione (ex. Art. 240 D.legs152/2006);
- lo smaltimento si rende necessario ed urgente sia per motivi di tutela della salute pubblica sia per poter permettere il proseguimento dei lavori di urbanizzazione, già appaltati all'Impresa Comparini Melzo srl ed attualmente in regime di sospensione dei lavori;

### SI DICHIARA

Che è necessario rimuovere lo stato pregiudizio causato dall'abbandono di rifiuti inquinati da alcune sostanze (Cadmio, Piombo, Arsenico) con valori superiori a quelli di concentrazione sogli di contaminazione (ex. Art. 240 D.legs152/2006) sull'area di proprietà comunale rimasto occultato dalla fitta vegetazione, al fine ulteriore di evitare l'illegittimità della sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 159 comma 4 del DPR 207/2010;

**Ufficio Viabilità e Segnaletica**

Via Guarenti,2 | 20052 Monza | Tel. 039.2832821 | Fax 039.2832845

Email [viabilita@comune.monza.it](mailto:viabilita@comune.monza.it)

Orari: lunedì e mercoledì 08.30-12.30 14.00 16.30

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



### CONSTATATO E VERIFICATO

- che nell'area è stata stimata una quantità di circa 500 mc per un peso indicativo di ton. 800,00;
- Sono stati richiesti tre preventivi a ditte specializzate già di fiducia dell'amministrazione Comunale specializzate nel settore dello smaltimento di rifiuti ed autorizzate per il trattamento di rifiuti con codice CER 17 05 03 rocce e terre contenenti sostanze pericolose;

### CONSIDERATA

- la necessità di intervenire ai sensi dell'art. 176 comma 1) del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 tempestivamente ed urgentemente per ripristinare le condizioni di igiene per la tutela della salute pubblica e di evitare l'illegittimità della sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 159 comma 4 del DPR 207/2010.
- E' stata contattata l'Impresa Sangalli & C. di Monza che si è resa disponibile ad effettuare il carico trasporto e smaltimento oltre alle prove di omologa. Pertanto convocati sul posto dichiarano di accettare l'esecuzione dei lavori secondo lo schema di offerta agli atti;
- Vengono quindi ordinati i seguenti lavori :
- Carico trasporto e smaltimento rifiuti codice CER 17 05 03 terre e rocce contenenti sostanze pericolose;
- Carico trasporto e smaltimento rifiuti codice CER 20 03 07 rifiuti ingombranti;
- N. 2 analisi del terreno per omologa;
- Coordinati i lavori con l'Impresa, si procede alla esecuzione degli interventi mirati al ripristino del normale e ordinario stato dei luoghi mediante carico trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate dei rifiuti di cui sopra e secondo quanto indicato nell'offerta dell'impresa Sangalli Giancarlo & C. srl
- Di presentare i formulari di avvenuto smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate

**Ufficio Viabilità e Segnaletica**

Via Guarenti,2 | 20052 Monza | Tel. 039.2832821 | Fax 039.2832845

Email [viabilita@comune.monza.it](mailto:viabilita@comune.monza.it)

Orari: lunedì e mercoledì 08.30-12.30 14.00 16.30

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste; 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Settore Mobilità Strade e Viabilità  
Ufficio Viabilità e Segnaletica

e le relative bolle di pesatura necessari per procedere al pagamento del servizio secondo le modalità indicate nell'offerta agli atti;

Valutato quanto sopra descritto, il sottoscritto Arch. Angelo Cantù, Responsabile del Procedimento, dichiara che le motivazioni sopra riportate, sono da considerare:

**“Lavori di Somma Urgenza, da eseguire senza alcun indugio per garantire sia la tutela della salute pubblica che il proseguimento dei lavori”.**

Si redige in data odierna il presente Verbale ai sensi e per gli effetti dell'Art. 176 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti.

Monza, li 30/12/2012

IL TECNICO INCARICATO

(Geom. M. Bianconi)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. A. Cantù)



Ufficio Viabilità e Segnaletica

Via Guarenti, 2 | 20052 Monza | Tel. 039.2832821 | Fax 039.2832845

Email [viabilita@comune.monza.it](mailto:viabilita@comune.monza.it)

Orari: lunedì e mercoledì 08.30-12.30 14.00 16.30

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969